# Projektplan: Planung Projekte & Ressourceneinsatz

Mit dem Kaufmännischen Projektmanagement-Konzept bildet PACS zwei Sichten des Projekterfolgs ab: den Projektauftrag als feste Größe gegenüber dem Auftraggeber und die Projekt-/ Ressourcenplanung mit Zeiten- und Kosten-Budgets für die interne Steuerung.

## Projektplanung & Monitoring

Verkauf, Auftrag, Planung und Leistung sind in PACS eng miteinander verknüpft. Plan-Strukturen bilden zudem die Grundlage für die spätere Zuordnung der Ist-Leistungen durch die Mitarbeiter.

PACS bietet verschiedene Planungsmöglichkeiten für Projekte und Mitarbeiter:

- Planungsebenen Tag | KW | Monat | Jahr
- Schritte/ Aufgabenpakete (mit Hierarchien)
- **Projektzeit-Budgets** und -volumen auf Basis von Tages-/ Stundensätzen für jeden einzelnen Berater/ Ingenieur oder für Tätigkeiten. Bei Bedarf auch mit Vermerk ‚im Büro o. beim Kunden o. Homeoffice'.
- Fixe Zeit-Budgets je MA (ohne Zuordnung zu Planungszeitraum/ -ebene)
- **Sachkosten-Budgets** (Reisekosten und sonstige Sachkosten) für Mitarbeiter oder Kostenarten, jeweils qualifiziert als Eigen- oder Fremdleistung

Je nach Konfiguration können die Planungen ausschließlich durch den Projektleiter erfolgen, oder in Kombination mit dem Berater/ Ingenieur, der dann seine Kapazitäten selbst einteilt (direkt im Projektplan oder im Web-Client).



Plan-Ist-Darstellung im Modul Projektplan

Einmal definierte Strukturen für einzelne Projektthemen können als Vorlagen für andere Projekte genutzt werden. Aber auch die Integration von Planungen aus MS Project via XML-Import (Modul) ist möglich.

Die Planungsfunktionen stehen bereits für Projekte in Akquise zur Verfügung. Bei Beauftragung wird dieses einfach durch Statuswechsel produktiv geschalten.

Das laufende Monitoring mit **Plan-Ist-Übersichten** erfolgt direkt in der Projektplan-Ansicht oder über das PACS Reporting - beides leistungsfähige Instrumente zur Beobachtung und Steuerung.

## Kapazitäten & Mitarbeiterauslastung

Erfolgt die Planung Mitarbeiter-bezogen, können daraus auch Ableitungen für die noch freien Kapazitäten bzw. die Auslastung getroffen werden - unter Berücksichtigung von individuellen Feiertagen, Urlaub, Krankheit, Gleitzeit und Projekten in Akquise (bspw. mit der erwarteten Auftragswahrscheinlichkeit).

Die Auslastungsdarstellung erfolgt pro Tag | KW | Monat | Jahr, je Mitarbeiter oder in Summen nach festangestellten/ freiberuflichen Mitarbeitern, nach Karrierestufen (Qualifikation) oder Business-Units.




Bericht Mitarbeiter-Auslastung

## Meilensteine & Fertigstellungsgrad

Neben der Pflege von Meilensteinen im Projektverlauf (Plan, Ist) können auch terminbezogene Fertigstellungsgrade erfasst werden (Prozentwerte mit Datumsangabe).

## PACS Berichte

Das Businessreporting stellt jederzeit den aktuellen Stand der Planungen und Ist-Leistungen dar, als Einzelwerte oder übergreifend für die ganze Firma:

- Gantt-Darstellung der Schritt- und Mitarbeiter-Planung
- Plan-Ist-Vergleiche je Projekt/ Schritt & Mitarbeiter
- Mitarbeiter-Einsatzplan und Kapazitäten-Auslastung

Beispiele in Bildergalerien unter
www.pacs-projektcontrolling-software.com/projektplanung

## Ihre Vorteile

- ✚ Aktive Projektsteuerungsmöglichkeit
- ✚ Projektbudgets im Überblick
- ✚ Mitarbeiterauslastung im Überblick