



Projektverwaltung

Die PACS Businesslösung ist ein spezielles Werkzeug für die kaufmännische Projektverwaltung und das Projektcontrolling. Das Projekt bildet dabei den Ausgangspunkt und das zentrale Bindeglied für die Durchführung und Bewertung aller Leistungen.

Kaufmännische Projektverwaltung

Berechtigte Personen erhalten in der Übersichtsdarstellung alle wichtigen Daten auf einen Blick:

- > Auftraggeber mit Ansprechpartner
- > Projektname, Projektnummer, Projektleiter
- > Projektauftragsvolumen: getrennt nach Honorar und Nebenkosten, als Festpreis (Preisobergrenze) oder nach tatsächlichem Aufwand
- > Angebotsvolumen: während der Akquisephase auch mit Vermerk der Auftragswahrscheinlichkeit (-> Modul Projektakquise/ CRM)
- > Projektstatus, Projekttyp (extern/ intern), Projektart, Projektgruppen, Business-Unit, Start- & Endtermin
- > Projektwährung in der das Projekt fakturiert werden soll (EUR, CHF, USD)
- > Rechnungen und Gutschriften mit Zahlungseingängen (-> Modul Projektfaktura)
- > Erfasste Zeiten als verrechenbare und nicht verrechenbare Leistungen (VL und NVL)
- > Produktbudget: geplante, erbrachte und noch verfügbare Zeiten und Kosten (-> Modul Projektplan)

Überblick	Codiert	Allgemein	Auftrag	Notizen	Angebote	Provisionen	Team/Leistung
Beträge netto (EUR)							
		Honorar	Faktorzeiten	Gesamt			
1. Projektvolumen							
Auftragsvolumen		92.310,00	13.846,50	106.156,50			
Davon Fremdeistungen		4.000,00	0,00	4.000,00			
Davon Eigenanteil		88.310,00	13.846,50	102.156,50			
Erfolgshonorar / Rabatt		0,00	0,00	106.156,50			
2. Angebote							
Angebotsvolumen		91.360,00	0,00	91.360,00			
Angebotsvolumen beauftragt		81.360,00	0,00	81.360,00			
3. Ist-Leistungen							
Erbrachte Leistungen		49.502,50	1.549,83	51.052,33			
PV noch verfügbar (vor Rabatt)		42.807,50	12.296,67	55.104,17			
4. Faktura							
In Rechnung gestellt		38.102,50	1.474,55	39.577,05			
Abzüglich Korrektur-Rg.		0,00	0,00	0,00			
Fakturiert		38.102,50	1.474,55	39.577,05			
Zahlung noch offen				26.945,74			
PV noch fakturierbar		54.207,50	12.371,95	66.579,45			
Leistungen noch fakturierbar		11.400,00	75,28	11.475,28			
5. Planung							
Projektplan geplant		84.040,00	13.846,50	97.886,50			
Projektplan verbraucht		49.502,50	1.549,83	51.052,33			
Projektplan noch verfügbar		34.537,50	12.296,67	46.834,17			

Projekt-Gesamtüberblick

Der **Projektprozess** beginnt bei der Projektanlage mit der Stammdatendefinition. Hier werden neben den genannten Projektinfos noch weitere Grundlagen festgelegt: Bspw. wird das **Projektteam** mit den damit verbundenen Rechten zugeordnet, d.h. es wird zentral definiert ...

- > welche Mitarbeiter ihre Zeiten- und Kosten auf dem Projekt erfassen dürfen
- > mit welchem Stunden-/ Tagessatz dies erfolgt.

Zudem können für das Projekt spezielle Eingabebe-schränkungen aktiviert werden (Add-On), bspw. Erfas-sung von max. 8 Std. je Mitarbeiter pro Tag oder max. Erfassung in Höhe der Projekt-Zeitbudgets je Mitarbeiter.

PACS Berichte

Entscheidungsrelevante Informationen stehen jederzeit aktuell und strukturiert zur Verfügung, vom detaillierten Tätigkeitsnachweis bis zur Darstellung des noch offenen Projektbudgets und der Projektergebnisrechnung.

Die Berichte werden aus PACS aufgerufen und lassen sich jederzeit in andere Formate exportieren (Pdf, Excel).

Offenes Projektvolumen				
	VL-Zeiten in h	Honorar	Nebenkosten	Beträge
				Σ
Projektvolumen	752,00	92.310,00	13.846,50	106.156,50
I. Erbrachte Zeiten	335,50	49.502,50	0,00	49.502,50
Burghardt R.	197,25	29.091,25		29.091,25
Curtius F.	110,50	19.812,50		19.812,50
Manke M.	11,75	999,75		999,75
Rosenbaum C.	56,00	5.600,00		5.600,00
J. Angelegene Reisekosten		0,00	1.549,83	1.549,83
Abzug Frühstück				
Abzug Mittagessen				
Ausgleichsposten Verpflegungsmehrer				
Bus, Bahn (bis 50 km)			42,06	42,06
Hotel Frühstück, Parken			55,46	55,46
Hotel Übernachtung			961,31	961,31
Pauschbetrag 24h			48,00	48,00
Pauschbetrag (in An-/Abreisestag			48,00	48,00
Pkw Firmensagen (0,50EUR/km)			375,00	375,00
= Noch offenes Projektvolumen	416,50	42.807,50	12.296,67	55.104,17

Bericht Offenes Projektbudget

Beispiele in Bildergalerien unter

www.pacs-projektcontrolling-software.com/projektverwaltung

Ihre Vorteile

- + Leistungsfähige, integrierte Softwarefunktionen
- + Einheitliche Datenstrukturen, immer aktuell
- + Umfassendes Projektcontrolling
- + Flexibles Berichtswesen