



## Projektverwaltung

Die PACS Businesslösung ist ein spezielles Werkzeug für die kaufmännische Projektverwaltung und das Projektcontrolling. Das Projekt bildet dabei den Ausgangspunkt und das zentrale Bindeglied für die Durchführung und Bewertung aller Leistungen.

### Projektverwaltung

Berechtigte Personen erhalten in der Übersichtsdarstellung alle wichtigen Daten auf einen Blick:

- > Auftraggeber mit Ansprechpartner
- > Projektname, Projektnummer, Projektleiter
- > Projektauftragsvolumen: getrennt nach Honorar und Nebenkosten, als Festpreis (Preisobergrenze) oder nach tatsächlichem Aufwand
- > Angebotsvolumen: während der Akquisephase auch mit Vermerk der Auftragswahrscheinlichkeit ([Modul Projektakquise/ CRM](#))
- > Projektstatus, Projekttyp (extern/ intern), Projektart, Projektgruppen, Business-Unit, Start- & Endtermin
- > Projektwährung in der das Projekt fakturiert werden soll (EUR, CHF, USD)
- > Rechnungen und Gutschriften mit Zahlungseingängen ([Modul Projektfaktura](#))
- > Erfasste Zeiten als verrechenbare und nicht verrechenbare Leistungen (VL und NVL)
- > Produktbudget: geplante, erbrachte und noch verfügbare Zeiten und Kosten ([Modul Projektplan](#))

Überblick	Codipit	Allgemein	Auftrag	Notizen	Angebote	Provisionen	Team/Leistung
<b>Beträge netto (EUR)</b>							
					Honorar	Nebenkosten	Gesamt
1. Projektvolumen							
Auftragsvolumen					92.310,00	13.846,50	<b>106.156,50</b>
Davon Fremdleistungen					4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
Davon Eigenanteil					88.310,00	13.846,50	<b>102.156,50</b>
Erfolgshonorar   Rabatt					0,00	0,00	<b>106.156,50</b>
2. Angebote							
Angebotsvolumen					91.360,00	0,00	<b>91.360,00</b>
Angebotsvolumen beauftragt					81.360,00	0,00	<b>81.360,00</b>
3. Ist-Leistungen							
Erbrachte Leistungen					49.502,50	1.549,83	<b>51.052,33</b>
PV noch verfügbar (vor Rabatt)					42.807,50	12.296,67	<b>55.104,17</b>
4. Faktura							
In Rechnung gestellt					38.102,50	1.474,55	<b>39.577,05</b>
Abzüglich Korrektur-Rg.					0,00	0,00	<b>0,00</b>
Fakturiert					38.102,50	1.474,55	<b>39.577,05</b>
Zahlung noch offen							<b>26.945,74</b>
PV noch fakturierbar					54.207,50	12.371,95	<b>66.579,45</b>
Leistungen noch fakturierbar					11.400,00	75,28	<b>11.475,28</b>
5. Planung							
Projektplan geplant					84.040,00	13.846,50	<b>97.886,50</b>
Projektplan verbraucht					49.502,50	1.549,83	<b>51.052,33</b>
Projektplan noch verfügbar					34.537,50	12.296,67	<b>46.834,17</b>

Projekt-Gesamtüberblick

Der **Projektprozess** beginnt bei der Projektanlage mit der Stammdatendefinition. Hier werden neben den genannten Projektinfos noch weitere Grundlagen festgelegt: Bspw. wird das **Projektteam** mit den damit verbundenen Rechten zugeordnet, d.h. es wird zentral definiert

- > welche Mitarbeiter ihre Zeiten- und Kosten auf dem Projekt erfassen dürfen
- > und mit welchem Stunden-/ Tagessatz dies erfolgt.

Zudem können für das Projekt spezielle Eingabebeschränkungen aktiviert werden (Add-On), bspw. Erfassung von max. 8 Std. je Mitarbeiter pro Tag oder max. Erfassung in Höhe der Projekt-Zeitbudgets je Mitarbeiter.

### PACS Berichte

Entscheidungsrelevante Informationen stehen jederzeit aktuell und strukturiert zur Verfügung, vom detaillierten Tätigkeitsnachweis bis zur Darstellung **des noch offenen Projektbudgets** und der **Projektergebnisrechnung**.

Die Berichte werden aus PACS aufgerufen und lassen sich jederzeit in andere Formate exportieren (PDF, MS Excel).

Offenes Projektvolumen:	VL-Zeiten in h	Honorar	Nebenkosten	Beträge
				Σ
<b>Projektvolumen</b>	<b>752,00</b>	<b>92.310,00</b>	<b>13.846,50</b>	<b>106.156,50</b>
<b>J. Erbrachte Zeiten</b>	<b>335,50</b>	<b>49.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.502,50</b>
Burghardt R.	157,25	29.091,25		29.091,25
Curtius F.	110,50	13.812,50		13.812,50
Marxer M.	11,75	998,75		998,75
Rosenbaum C.	56,00	5.600,00		5.600,00
<b>J. Angefallene Reisekosten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.549,83</b>	<b>1.549,83</b>
Abzug Frühstück				
Abzug Mittagessen				
Ausgleichsposten Verpflegungsmehra				
Bus, Bahn (bis 50 km)			42,06	42,06
Hotel Frühstück, Parken			55,46	55,46
Hotel Übernachtung			981,31	981,31
Pauschbetrag 24h			48,00	48,00
Pauschbetrag 8h, An-/Abreisetag			48,00	48,00
Pkw Firmenwagen (0,50EUR/km)			375,00	375,00
<b>= Noch offenes Projektvolumen</b>	<b>416,50</b>	<b>42.807,50</b>	<b>12.296,67</b>	<b>55.104,17</b>

Bericht Offenes Projektbudget

Weitere Beispiele finden Sie in der [Bildergalerie](#) auf unserer Webseite.

### Ihre Vorteile

- + Leistungsfähige, integrierte Softwarefunktionen
- + Einheitliche Datenstrukturen, immer aktuell
- + Umfassendes Projektcontrolling
- + Flexibles Berichtswesen